
MESTO MICHALOVCE 
Špeciálny stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2025/6200-Ga  V Michalovciach 14.05.2025  

     

 

ROZHODNUTIE 

O PREDĹŽENÍ LEHOTY NA DOKONČENIE STAVBY 

 

Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom 

konaní preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, spočívajúcej v predĺžení lehoty na jej 

dokončenie, ktorú dňa 17.03.2025  podal 

APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01  Michalovce 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 68 stavebného zákona 

p r e d l ž u j e 

do 31.08.2025  lehotu na dokončenie stavby 

Obchodné centrum " ÁTRIUM " 

SO 40 Komunikácie a spevnené plochy  

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1035/1, 1036/2, 1192/11, 1192/12, 1192/36, 1192/37, 

1192/38, 1192/41, 1192/42, 1192/43, 1192/44, 1192/45, 1192/47, 1192/48, 1192/49, 1192/50, 1192/51, 1192/52, 

1192/53, 1192/54, 1192/60 v katastrálnom území Michalovce, na ktorú Mesto Michalovce vydal dňa 21.2.2023 

stavebné povolenie pod č.sp. V-54578/2023-Be V-2022/58542-Be. 

Stavba obsahuje: 

- SO 40 - Komunikácie a spevnené plochy 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 17.03.2025 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty jej 

dokončenia; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Zmena sa dotýka stavby, na ktorú stavebný úrad vydal 

stavebné povolenie dňa 21.2.2023 pod č.sp. V-54578/2023-Be V-2022/58542-Be. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala 

dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a 

pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej 

realizáciou v predĺženej lehote nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na 

jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného 

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu zmeny stavebného povolenia spočívajúcu v predĺžení lehoty realizácie stavby. 

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Účastníci konania: 

- APV Investment s.r.o., Drahoslava Dankaninová. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou. 

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na 

mesto Michalovce- Mestský úrad v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. Rozhodnutie je 

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 

súdneho poriadku (zak. č. 162/2015 Z.z). 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav DUFINEC 

primátor mesta 

  

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta/obce/ na dobu 15 dní. 

 

 

Vyvesené dňa: ................................................                     Zvesené dňa: ....................................... 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 

vyrúbený na 50 eur a zaplatený bol dňa 26.03.2025 bankovým prevodom do pokladne mesta Michalovce. 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01  Michalovce 

2. Drahoslava Dankaninová, Petrovce nad Laborcom 84, 071 01  Michalovce 

3. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou 

  

dotknuté orgány 

4. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

5. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 

6. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 040 01  Košice 

7. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 

8. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01  Košice 

9. RÚVZ, S.Chalúpku 5, 071 01  Michalovce 

10. OR PZ SR, Jána Hollého 46, 071 01  Michalovce 

11. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikácií a informatiky, Kuzmányho 8,      

041 02  Košice 

12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01  Košice 
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13. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01  Michalovce 

14. Domspráv s. r. o., Tepelné hospodárstvo, Štefánikova 44, 071 01  Michalovce 

15. TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01  Michalovce 

16. Mesto Michalovce, MsÚ - odbor V, ŽP a MR, referát ŽP, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

17. Mesto Michalovce  - Odbor V,MRaŽP referát ÚP, Námestie osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

18. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce 

 


