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odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie mieru 3. 080 01   Prcšov

Císlo: OU-PO-OVBP2-2021 /26469/ 13 3459/SSS-FA V Prešove 01.12.2021

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

RO Z H O D N U T I E

Na  Okresný  úrad  Prešov,  odbor  výstavby  a bytovej   politiky,  oddelenie  Štátnej
stavebnej  správy, ako príslušný stavebný úrad podl'a §  117b v spojení s §  119 ods. 2 zákona
č.   50/1976   Zb.   o územnom  plánovaní   a stavebnom  poriadku  (stavebný   zákon)   v znení
neskorších  predpisov  (ďalej   len  „stavebný  úrad"),  bola  dňa  28.06.2021   podaná  žiadosť
ozmenu   stavby   „Prepojovací   p]ynovod   Pol'sko   -Slovensko,   Hniová   čast"   pred
dokončením,   spočívajúcu   v zmene   termínu   dokončenia   stavby   z O9/2021   na   09/2022
a v doplnení stavebných objektov.

Žiadosť bola podaná spoločnosťou eustream, a. s„ so sídlom Votrubova 11/A, 821 09
Bratislava, áko stavebmkom, v zastúpení lng. Lukášom Karchom, zamestnancom spoločnosti,
povereným  na jej  zastupovanie  poverením  č.  21/2021   zo  dňa  04.12.2020  (ďalej  aj  ako
„stavebmk").

Stavebný úrad  podl'a § 68 stavebného zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o  správnom  konani'  (ďalej  len  „správny  poriadok")  v  znení  neskorších  predpisov  vydáva
rozhodnutie o zmene stavby „Prepojovací plynovod Pol'sko - Slovensko, líniová časť" pred
dokončením, ktorým   m  e n í   podmienku č.  13  stavebného povolenia č.  OU-PO-OVBP2-
2018/4892/66497/ŠSS-ZV  zo  dňa  29.06.2018,  týkajúcu  sa  temínu     dokončenia  stavby,
nasledovne: Stavba bude dokončená v termíne naineskór do konca 09/2022.

Ostatné  podmienky stavebného povolenia č.  OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-
ZV zo dňa 29.06.2018 ostávajú nezmenené.

Rozhodnutie o námietkach:

LESY  Slovenskej  republiky,  štátny  podnik,  Odštepný  závod  Vranov  nad  Topl'ou
(ďalej   len  „LESY  SR")  vzhl'adom  ktomu,  Že  predmetom  konania  je  zmena  termínu
dokončenia stavby, požadujú predíženie, resp. Dodatok k Nájomnej zmluve na nehnutepnosti
- lesné pozemky a pouŽívanie lesných ciest.

Námietka sa zamieta.

Urbárska spoločnost' a združenie vlastnikov pódy pozemkové spoločenstvo Výrava, so
sídlom vo Výrave  100, 06716 Výrava (ďalej len „Pozemkové spoločenstvo") navrhuje, aby
bolo  konanie  o zmene  stavby  pred  dokončem'm  spočívajúce  v zmene  termínu  dokončenia
stavby prerušené,  kým  stavebmk nesplm'  podmienky,  ktoré  mu boli  uložené  vo  vydanom
stavebnom povolem' s tým, Že nie je možné zmeniť ani temín dokončenia stavby,  keďže od
vydania  stavebného  povolenia  v  roku  2018,  stavebník  naďalej  hrubo  porušuje  závázné
stanoviská a podmienky, ktoré mal dodržať pri realizácii stavby. Opačný postup by znamenál
porušenie základných zásad, na ktorých je postavený stavebný zákon a zákon o  správnom
konam'.



Námietka sa zamieta.

ODÓVODNENIE

Stavebník    podal    dňa    28.06.2021     na    stavebný    úrad    žiadosť    ozm€nu    stavby
„Prepojovací plynovod  Po]'sko - Slovensko,  líniová  čast"  pred  dokončením.  Predmetná
stavba bola povolená stavebným povolením č.  OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo
dňa 29.06.2018.

Požadovaná   zmena   stavby   pred   dokončením   sa   týka   zmeny   podmienky   č.   13
predmetného   stavebného   povolenia,   spočívajúcej   v zmene   termínu   dokončenia   stavby
z 09/2021 na 09/2022, a to z dóvodu meškajúcich dodávok potrubného materiálu a omeškania
zhotovitel'ov stavby a doplnenia stavebných objektov S05 80.6 Rozšírenie katódovej ochrany
v časti stavby VTL PLYNOVOD DN  1000 -LČ2 -hranica TU43  €hlmec -KS01  a S004
Terénne   úpravy   a spevnené   plochy   aprevádzkového   súboru   PS01   Úprava   potmbných
systémov SK-PL a SPP-D v časti stavby VTL PL"OVOD DN1000 -LČ1 -hranica PL/SK
-TU43 Chlmec, pre ktoré bolo vydané Rozhodnutie o zmene rozhodnutia č. OU-PO-OVBP2-
2017/4091/81963/ŠSS-ZV  zo  dňa  21.08.2017  o umiestnení  stavby  „Prepojovací  plynovod
Pol'sko -Slovensko, líniová časť"  zo dňa 21.12.2020.

Stavebný  úrad  výzvou  č.   OU-PO-OVBP2-2021/26469/75751   zo     dňa   19.07.2021
vyzval stavebníka na zaplatenie správneho poplatku v súlade s položkou 60 písm. g) pn'lohy
zákona č.  145/1995  Z.  z.  o správnych poplatkoch a poznámky  1  k položke 60 prílohy tohto
zákona, ktorý bol v určenej lehote a výške zaplatený.

Následne   stavebný   úrad   výzvou   č.   OU-PO-OVBP2-2021/26469/82876   zo   dňa
04.08.2021  vyzval stavebníka, aby v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil podanú
Žiadosť  o preukázanie  vlastníckeho  alebo  iného  práva  k pozemkom  podl'a  §   139  ods.1
stavebného  zákona,  ktoré oprávňuje Žiadatel'a,  ako  stavebníka,  zriadiť na nich požadovanú
stavbu a zároveň rozhodnutím podl'a § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie vo veci prerušil.

Stavebník  na  uvedenú  výzvu  reagoval  podaním  doručeným  na  stavebný  úrad  dňa
28.09.2021, v ktorom uviedol, že dňa 23.09.2021  ho  Slovenský pozemkový fond vyzval na
doplnenie pgdkladov k žiadosti o odkúpenie pozemkov v k. ú. Svetlice, preto žiada stavebný
úrad  o predlženie   lehoty   na  doručenie   dokladov   preukazujúcich  vlastníctvo   pozemkov
dotknutých zmenou stavby pred dokončením, alebo iné právo k týmto pozemkom podl'a § 139
ods.1   stavebného  zákona  o 180  dní  aaby  konanie  ozmene   stavby  pred  dokončením
spočívajúcej v povolení stavebných objektov SO 580.6 a SO 04 ostalo prerušené.

Vzhl'adom  k  tomu,  že  preukázanie  vlastníckeho  alebo  iného  práva  k  pozemkom
dotknutých  stavbou  nemá  vplyv  na  zmenu  temínu  dokončenia  stavby,  stavebník  zároveň
požiadal   stavebný   úrad   o   vydanie   samostatného   rozhodnutia  vo   veci   zmeny  termínu
dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022.

Na  základe  uvedeného  stavebník  upravil  podanú  žiadost'  o  zmenu  stavby  pred
dokončením č. 2610/2021  zo dňa 28.06.2021  ták, že požadoval vydanie dvoch samostatných
rozhodnutí vo veci.

Stavebný  úrad  následne    oznámením  č.  OU-PO-OVBP2-2021/26469/110898/ŠSS-
FA zo dňa 08.10.2021 oznámil podl'a § 68 stavebného zákona v spojení s § 61 ods.1, 4 tohto
zákona začatie konania o zmene stavby „Prepojovací plynovod Pol'sko - Slovensko, líniová
časť"  pred  dokončením,  spočívajúcu  v zmene  termínu  dokončenia  stavby  z O9/2021   na
09/2022.

Zároveň  podl'a  §  61  ods.  2  stavebného  zákona  upustil  od  ústneho  pojednávania
a miestneho zisťovania z dóvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska
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a žiadosť  poskytuje   dostatočný   podklad   pre   p{]súdenic   požadovanL`j   7dmcny   stavby   pred
dokončením.

Účastníkom konania a dotknutým orgánom  bola určená lehota 7  pracovných dní odo
dňa doručenia predmetného oznámenia na uplatncnic námietok a pripomiiii{)k s upozomením,
že na neskór podané námietky sa neprihliadne.

Dňa 18.10.2021  LESY SR podali na stavebný úrad pripomienky, v ktorých uvádzajú,
Že vzhl'adom k tomu, Že predmetom konania  je zmena termínu dokončenia stavby, požadujú
predíženie, resp. Dodatok k Nájomnej zmluve na nehnutel'nosti -1esné pozemky a pouŽívanie
lesných ciest.

Dňa   22.10.2021    Pozemkové   spoločenstvo   podalo   na   stavebný   úrad   námietky,
v ktorých uvádza, že v územnom rozhodnutí č. OU-PO-OVBP2-2017/4091/81963/ŠSS-ZV zo
dňa 21.08.2017 boli stanovené bližšie podmienky pre vypracovanie ďalšieho stupňa PD a na
zabezpečenie verejného záujmu chráneného osobitnými predpismi.

Súčasťou  územného   konania  bolo   i   závazné   stanovisko   Ministerstva  životného
prostredia SR v zmysle zákona č.  24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Záverečné stanovisko č.  1632/16-3.4/ml zo dňa
21.01.2016  (ďalej  len  „záverečné  stanovisko").  Závázné  stanovisko  Ministerstva životného
prostredia SR bolo zo dňa 31.07.2017.

Súčasťou Záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR sú podmienky
a postupy, ktoré má stavebník dodržiavať pri  umiestnení  a realizácii plynovodu.  V  zmysle
záverečného stanoviska sa má postupovať pri stavbe plynovodu tak, že prístupové cesty na
pracovný pruh budú realizované tak, že sa majú využívať existujúce pol'né a lesné cesty tak,
Že sa upravia a spevnia; zjazdy z ciest budú označené dopravným značením; stavebník mal
zriadit' skládky omice a výkopovej zeminy.

Pozemkové spoločenstvo ďalej namieta, že ani jedna z uvedených podmienok postupu
výstavby   plynovodu   (str.   6   a   7   záverečného   stanoviska)   neboli   dodržané.   Stavebník
nevyužíval len existujúce pol'né a lesné cesty, ale zriadil nové prístupové cesty bez súhlasu
vlastníkov  a  užívatel'ov  pol'nohospodárskeho  pódneho  fondu  a  lesného  pódneho  fondu  a
zriaďoval komunikácie  a cesty mimo existujúcich pol'ných a lesných ciest.  Vybudoval tak
nové prístupové  cesty,  aby  si  zjednodušil prístup k realizovanej  stavbe.  Stavebník v tomto
smere nedodržal žiadne zo závázných stanovísk Ministerstva Životného prostredia SR s tým,
Že  ide  o  prístupové  komunikácie,  na  ktoré  nebolo  vydané  rozhodnutie  obce  Výrava,  áko
stavebného úradu.

Poukazuje na skutočnosť, Že obdobne je to tak i pokial' ide o zjazdy z ciest, ktoré majú
byť  označené  dopravným  značením.  Novovytvorené  prístupové  cesty,  nie  sú  označené
Žiadnym dopravným značením.

Pokial'  ide  o  skládku  výkopovej  zeminy,  tak  táto  je  uskladnená  na  pozemku  vo
vlastníctve   Pozemkového    spoločenstva   bez    súhlasu   príslušného    orgánu   odpadového
hospodárstva. Stavebník skladuje výkopovú zeminu na pozemku vo vlastníctve Pozemkového
spoločenstva od roku 2018 až doposial' bez súhlasu Okresného úradu v Prešove, čím porušuje
zákon o odpadoch.

Ďalej  uvádza,  Že  v  zmysle  záverečného  stanoviska má  stavebník  dbať  na ochranu
biotopov, ktoré sa nachádzajú v trase staveniska s tým, Že má zároveň monitorovať jednotlivé
zložky životného prostredia. Na časti pozemku, kde stavebnik skladuje výkopovú zeminu, sa
nachádza brloh bobra vodného.  Touto  skutočnost'ou sa nikto doposial' nezaoberal,  ako ani
tým, Že stavebnou čimosťou dochádza k ohrozeniu tohto Živočícha.

Zo záverečného  stanoviska zároveň vyplýva, Že stavebnik má mať pripravený plán,
ktorý súvisí s uskladnem'm výkopovej zeminy, ktorá sa nachádza na časti lesného pozemku vo
vlastm'ctve  Pozemkového  spoločenstva  bez  súhlasu  príslušného  okresného  úradu  od  roku
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2018  až  doposiar.  Aj  v  roku  2021  sa  ncustále  zjemina  naváža  na  lesný  p{jztmok  s tým,  že
neexistuje Žiadny plán, ako sa s ňou naloží.

Pozemkové   spoločenstvo   v podaných   námietkach   súčasne   uvádza,   žc   súčasťou
záverečného   stanoviska  je   aj   povinnosť   stavebníka   nahradiť   Škodu   vlastníkovi   alebo
správcovi lesa v súvislosti s obmedzením vlastníckych práv. a to vyňatím využívania lesov ?,
ich  hospodárenia.  V  konkrétnom  prípade  Pozemkové  spoločenstvo  požiadalo  o  dočasné
vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesov, a to prvýkrát od 03 .12.2018 do 31.12.2019.
Išlo o rozhodnutie Okresného úradu v Humemom, pozemkový a lesný odbor č. OU-IIE-PLO-
2018/011104-SJ.  Následne takto  Pozemkové  spoločenstvo  žiada o  dočasné  vyňatie  lesného
pozemku z plnenia funkcie lesov každý nasledujúci rok. V danom prípade ide o čast' pozemku
parc. KNC č. 642 a KNE č.1415/3, k. ú. Výrava o výmere 6946 m2.

Namieta, Že stavebník svojím konaním neporušil 1en rozhodnutie o umiestnení stavby,
ale  i  rozhodnutie  o  povolení  stavby  č.  OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-7W  zo  dňa
29.06.2018.   V tomto   stavebnom   povolení  je   výslovný   odkaz   na   záverečné   stanovisko
Ministerstva životného prostredia SR.

Podl'a  názoru  Pozemkového  spoločenstva,  stavebník  hrubým  spósobom  porušuje
podmienky vydaného  stavebného  povolenia tým,  Že  svojvol'ne  zriaďuje cesty a pn'stupové
komunikácie počas realizácie stavby, čím spósobuje škody na pol'nohospodárskom pódnom
fonde a lesnom pódnom fonde. Takéto škody vznikajú Pozemkovému spoločenstvu na pódeg
ktorá je  v jeho  vlastníctve  alebo  ktorú  obhospodaruje.  Novozriadené  komunikácie  nie  sú
označené  Žiadnymi  dopravnými  značkami;  stavebník  porušuje  podmienky  4,  5,  6,  17,  21
stavebného povolenia;  stavebník a póvodca odpadu nemá súhlas na skladovanie výkopovej
zeminy, ktorá je odpadom podl'a zoznamu skupín odpadov č.  170506 v zmysle prílohy č.  1
k  vyhláške  č.  365/2015  Z.  z.;  stavebník  porušil,  ohrozil  a  poškodil  životné  prostredie  aj
v  súvislosti  s  odpadovým  hospodárstvom  s tým,  že  povinnosť  dodržiavať  §   14  zákona
o odpadoch vyplýva zo stanoviska Okresného úradu v Medzilaborciach, odboru starostlivosti
o Životné prostredie.

Pozemkové  spoločenstvo  uvádza,  že  súčasťou stavebného  povole\nia je  i  stanovisko
Okresného   úradu   v   Michalovciach,   v   zmysle   ktorého   má   stavebník   minimalizovať
prechádzanie  t'ažkých  mechanizmov  mimo  spevnených  komunikácií  a  po  skončení  prác
uviesť  stavenisko  do  póvodného  stavu.  Namieta,  že  stavebník  koná  v  rozpore  s  týmto
závázným stanoviskom, nakol'ko zriaďuje komunikácie podl'a svojej  potreby bez toho, aby
komunikoval   s vlastníkom   alebo   obhospodarovatel'om  pozemkov,   na  ktorých  si   zriadil
prístupové kommikácie.

Ďalej  uvádza,  že  Pozemkové  spoločenstvo  obdržalo  Oznámenie  Okresného  úradu
Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek ŽP kraja
zo dňa 13.02.2019, v ktorom mu tento oznámil, Že začal konat' vo veci udelenia súhlasu na
skladovanie výkopovej zeminy pre póvodcu odpadu eustream, a. s.

Na predmetné oznámenie o začatí konania reagovalo Pozemkové spoločenstvo listom
zo dňa 27.02.2019, v ktorom namietalo, Že stavebník poškodzuje pol'nohospodársku a lesnú
pódu   aže   Pozemkovému   spoločenstvu  vzniká   škoda  na  pozemkoch,   ktoré   vlastní   a
obhospodaruje.  Zároveň  poukázalo  na  neoprávnený  vstup  pracovných  strojov  na  lesný
pozemok   a   na   pol'nohospodársky   pozemok   stým,   Že   výkopová   zemina,   ktorá  je
uskladňovaná na pozemku Pozemkového spoločenstva, je navážaná bez súhlasu Okresného
úradu v Prešove.  Ide  len  o dodatočnú legalizáciu uskladnenia výkopovej  zeminy,  ktorá je
navážaná na pozemok Pozemkového spoločenstva od decembra 2018.

Na  základe  uvedených  skutočností  Pozemkové  spoločenstvo  navrhuje,  aby  bolo
konanie o zmene stavby pred dokončením spočívajúce v zmene temínu dokončenia stavby
prerušené, kým stavebník nesplní podmienky, ktoré mu boli uložené vo vydanom stavebnom
povolení.

Pozemkové spoločenstvo poukazuje zároveň na skutočnosť, že v súvislosti s výrubom
drevnej hmoty, ktorej legálnosť bola podmienkou realizácie stavby plynovodu, vedie viaceré
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súdne  spory  so   spol.   eustream,  a.   s„   ako  póvodcom   odpadu.   Zásadný  súdny   spor  jc
o náhradu škody za vyrúbanú drevnú hmotu a zriadené skládky vyrúbanej drevnej hmoty na
jeho pozemkoch, ktorú stavebník odmieta uhradiť. 7. viacerých stanovísk okresných úradov,
ktoré  sú  podmienkou  pre  vydanie  stavebného  povolcniaT  vyplýva  povinnosť  stavebníka
uhradiť    náhradu    škody    v     súvislosti     s    poškodením     lesného     pódneho     fondu    a
pol'nohospodárskeho   pódneho    fondu.    Stavebník   napriek   jednoznačným   stanoviskám
pn'slušných  okresných  úradov,  ktoré  sú  súčasťou  stavebného  povolenia,  odmieta  uhradiť
Pozemkovému spoločenstvu spósobenú Škodu.

V závere  podaných  námietok  Pozemkové  spoločenstvo  namietag  že  nie je  možné
zmeniť  temín  dokončenia  stavby,  keďže  od  vydania  stavebného  povolenia  v  roku  2018,
stavebm'k naďalej porušuje závázné stanoviská a podmienky, ktoré mal dodržať pri realizácii
stavby.  Opačný postup  by  znamenal  porušenie  základných  zásad,  na ktorých je  postavený
stavebný zákon a správny poriadok.

Odóvodnenie rozhodnutia o námi€tkach:

Námietka - požiadavka  LESOV SR, na predíženie, resp. Dodatok k Nájomnej zmluve
na   nehnutel'nosti   -   lesné   pozemky   apoužívanie   lesných   ciest   stavebný   úrad   zamieta
z nasledovného dóvodu:

Nájomné zmluvy na lesné pozemky sú uzatvorené medzi prenajímatel'om -LESY SR,
š. p. a nájomcom - eustream, a. s. na dobu učitú, a to odo dňa účinnosti zmlúv do 22.6.2022,
t. j. do doby štyroch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Okresného
úradu  Humenné,  pozemkového  a lesného  odboru  č.  OU-HE-PLO-2018/000605-5  zo  dňa
24.05.2018   ®rávoplatné   dňa   22.06.2018).   Uvedené   rozhodnutie   bolo   vydané   vo   veci
dočasného  vyňatia  lesných  pozemkov  z plnenia  funkcií  lesov  na  dobu  štyroch  rokov  od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to v k. ú. Palota, Výrava, Svetlice, Zbojné,
Humenský  Rokytov,  Koškovce,  Hankovce,  Lackovce,  Hažlín  nad  Cirochou,  Kamienka,
Chlmec, Oreské, Staré.

Uvedeným  rozhodnutím   Okresný   úrad  Humemé,   pozemkový   a lesný   odbor  na
uvedenú  dobu  súčasne  obmedzil  využívania  fúnkcií  lesov  na  dobu  technickej  životnosti
plynovodu  na  lesných  pozemkoch  v k.  ú.  Palota,  Výrava,  Svetlice,  Zbojné,  Humenský
Rokytov, Koškovce, Hankovce, Lackovce, Hažlín nad Cirochou, Kamienka, Chlmec, Oreské,
Staré.

V zmysle predmetného rozhodnutia, rekultivácia lesných pozemkov dočasne vyňatých
týmto rozhodnutím z plnenia fúnkcií lesov, bude vykonaná spósobom uvedeným v Projektoch
technickej  a biologickej  rekultivácie  lesných pozemkov,  po  ich  dočasnom  vyňatí  z plnenia
fimkcií  lesov  pre  stavbu  „Prepojovací  VTL  plynovod  Pol'sko  -Slovensko"  v uvedených
katastrálnych územiach.

Prenajímatel'   a   nájomca   sa   vnájomných   zmluvách   dohodli,   Že   nájom   skončí
technickou    rekultiváciou    a    následným    odovzdani'm    prenajatých    lesných    pozemkov
prenajímatel'ovi.

Stavebmkom   predložené   Projekty   technickej   a biologickej   rekultivácie   lesných
pozenkov, ktoré sú súčasťou znaleckých posudkov č. 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017,6/2017,
7/2017  (vrátane  doplnenia  č.   1  znaleckého  posudku  č.  7/2017),  8/2017,  9/2017,  10/2017,
11/2017,   12/2017,   13/2017,    14/2017,   vypracovaných   lng.   Jozefom   Šimkom,   znalcom
v odbore   Lesm'ctvo,   odvetvie   Odhad   hodnoty   lesov,   ukladajú   vykonanie   technickej
rekultivácie lesných pozemkov v termíne do 31.05.2022.

Vychádzajúc  z uvedeného,  stavebmk,  áko  nájomca,  sa  zmluvne  zaviazal,  že  práce
tÝkajúce sa predmetnej stavby budú na pozemkoch prenajatých od prenaj ímatel'a ukončené do
31.05.2022 a zároveň do tohto termínu budú predmetné pozemky prenajímatel'ovi odovzdané.

Požadované predíženie, resp. uzatvorenie Dodatku k Nájomnej zmluve na predmetné
nehnutel'nosti - lesné pozemky vzhl'adom na uvedené nemá opodstatnenie, nakolko tieto od
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ukončenia nájomného vzťahu už nebudú užívané m účcl  výstavby predmctnej  stavby a budú
uŽ odovzdané prenajímatel'ovi na póvodný účel užívania.

Pozemkové    spoločenstvo    navrhuje,    aby    bolo    konanie    o7jmene    stavby    pred
dokončením  spočívajúce  v zmene  termínu  dokončLmia   stavby   prerušené,   kým   stavebník
nesplní podmienky, ktoré mu boli uložené vo vydanom stavebnom povolení s tým, že nie je
možné zmenit' ani termín dokončenia stavby,  keďže od vydania stavebného povolenia v roku
2018,  stavebník  naďalej  porušuje  závazné  stanoviská  a podmienky,  ktoré  mal  dodržať  pri
realizácii  stavby.  Opačný  postup  by  znamenal  porušenie  základných  zásad,  na  ktorých je
postavený stavebný zákon a zákon o správnom konaní.

Námietky    Pozemkového    spoločenstva    stavebný    úrad    zamieta    z nasledovných
dóvodov:

PodTa § 68 ods. \ stďNebného zakona, stavebný úrad móže v odóvodnených prípadoch
na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stawby ešte pred jej dokončením.

Podl'a  §  68  ods.  2  stavebného  zákona,  v  roz#ciÁ#,   v  ď4om  sc}  zm€#Čr  c700;#cz prcív,
právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stawebného konania, ako aj záuJmov
chránených dotkmtými orgánmi, prerokuje stawebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým
buď zmenu stawby povolí,  pričom rozhodne  aů  o prípadných námietkach účastníkov  a určí
poďa potreby  ďalšie  závázné  podmienky,  alebo  žiadosť zamíetne.  Na konanie  o  zmene  sa
primerane vzťahujú ustanovenia o stayebnom konaní.

Podl'a  §  §  62  ods.  1  písm.  a) - d)  stavebného zákona,  v §/crvč7ó#om  ko#cz#í s/czvGó#ý
úrad preskúma naůmá:  a)  či  dokumentácia  spíňa zasiawovacie  podmienky  uršené  územným
plánom zóny alebo podmienb územného rozhodnutia, b) či dokumentácia spíňa požiadawky
týkýúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdrawia
a života l:udí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným
týmto  zákonom  a  osobitnýryti  predpismi,  c)   či  je  zabezpečená  komplexnosť  a  plynulosť
výstawby,   či  je  zabezpečené  včasné  vybudovanie  technického,   občianskeho  alebo  iného
vybavenia potrebného na riadne užívanie, d)  či bude stawbu uskutočňovať osoba opráwnená
na uskutočňovanie stawieb, alebo ak staybu bude uskutočňovať stawebník svojpomocou,  či je
zabezpečené   vedenie   uskutočňovania   stavby   stayebným   dozorom   alebo   kvalifikovanou
osobou; ak zhotoviteT stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteťa
stawby stavebnému úradu do pátnástich dní po skončení výberového konanía.

Ustanovenie § 68 stavebného zákona upravuje postup pri povolení zmeny stavby pred
dokončením. Zmenami stavby pred dokončením sa podl'a §  139b ods. 4 stavebného zákona
rozumejú  zmeny  oproti  právoplatnému  stavebnému  povoleniu  alebo  dokumentácii  stavby
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktoré chce stavebník uskutočniť ešte počas
výstavby stavby pred jej dokončením.

Na konanie o zmene stavby sa primerane vzt'ahujú ustanovenia o stavebnom konaní,
vrátane oznámenia o začatí konania. Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením
je stavebným povolením na zmenu stavby, ktorým sa povol'uje vykonávanie stavebných prác
v rozsahu schválenej zmeny s tým, že predmetným rozhodnutím móže stavebný úrad zmeniť
temín na dokončenie stavby, ako záváznú podmienku pre uskutočnenie stavby.

Vychádzajúc   z uvedeného,   predmetom   skúmania  v konaní   o zmene   stavby   pred
dokončením  nie  je  skúmanie  splnenia  podmienok  stavebného  povolenia.  Ich  namietané
nesplnenie  zároveň nemóže  byť  ani  dóvodom  na prerušenie  konania o zmene  stavby pred
dokončením.

Skúmanie  dodržania podmienok  stavebného  povolenia je  predmetom kolaudačného
konania podl'a § 81  stavebného zákona, preto námietky Pozemkového spoločenstva v danom
prípade nemajú svoje opodstatnenie vo vzt'ahu k predmetu tohto konamia o zmene stavby pred
jej dokončením -zmene temínu na dokončenie stavby, ami oporu v zákone.

6/11



Pokial'  ide  o námietku  pouka7.ujúcu  na  súdne  spory  o náhradu  škody  za  vyrúbanú
drevnú  hmotu  a zriadené  skládky  vyrúbanej  drcvnej  hmoty  na  poz,emkoch  Pozemkového
spoločenstva,  ktorú stavebník odmieta uhradiť,  stavebný  úrad  uvádza,  Že  ich riešenie  nie je
v  pósobnosti stavebného úradu a ani uvedená námietka nesúvisí s predmetom tohto konania.

Stavebný úrad preskúmal   predloženú žiadosť z hl'adísk uvedených v § 62 v spojení s
§  68  stavebného  zákona  a nezistil  dóvody,  ktoré  by  bránili  povoleniu  zmeny  stavby  pred
dokončením,   spočívajúcej   v zmene   podmienky   č.13   stavebného   povolenia  č.   OU-PO-
OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV    zo    dňa    29.06.2018,    týkajúcej    sa    zmeny    temínu
dokončenia stavby z 09/2021 na koniec 09/2022.

Správny   poplatok   bol   zaplatený   v stanovenej    lehote   avýške   určenej    v súlade
so zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Vychádzajúc  z uvedeného  bolo  potrebné rozhodnúť tak,  ako je  uvedené  vo  výroku
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu móžu účastníci konania podať odvolanie podl'a § 54 ods. 2

zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote  15  dní odo
dňa  oznámenia  rozhodnutia.   Odvolanie  sa  podáva  na  Okresnom  úrade  Prešov,  odbore
výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.  Rozhodnutie je preskúmatel'né
súdom len po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Andrea Marcinkov:::ll::::-:--:::=:l-i:T=--.-=--

Toto  rozhodnutie  sa  doručí  účastníkom  konania formou  verejnej  vyhlášky  v súlade
s  §  26  zákona o správnom konaní vyvesením po  dobu  15  dní na úradnej  tabuli  Okresného
úradu  Prešov  a  zároveň  bude  zverejnené  na  Centrálnej   úradnej   elektronickej   tabuli  a
webovom   sídle  Okresného  úradu  Prešov.   Posledný  deň  vyvesenia  je   dňom  doručenia.
Rozhodnutie  sa  súčasne  zverejní  na  úradných  tabuliach  obce  Palota,  Výrava,   Svetlice,
Čabalovce, Zbojné, Rokytov pri Humennom, Jabloň,   Koškovce, Hankovce, Zbudské Dlhé,
Eubiša, Vel'opolie, Udavské, Kochanovce, Lackovce,  Hažín nad Cirochou, Kamienka, Ptičie,
Chlmec, Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Suché, Pozdišovce, Šamudovce,
Vrbnica,  Lastomír,  Žbince,  Sliepkovce,  Budkovce,  Drahňov,  Krišovská  Liesková,  Vel'ké
Kapušany,  Vojany,  Čičarovce,  mesta  Michalovce  a  na  ich  webovom  sídle,  ak  ho  majú
zriadené.                        01  -12-2021

Vyvesené dňa: ŮC.  //.  .&#

Pečiatka, podpis:

.jítů= =  -                     --1  ;;ir.,'

S#i=,  „,;,*"qu :-,?f  ; `iq # Lr,"S,!  g ,,###
F!Éíri#ffi* mĚ" §i#i Sá ffi#

•+}

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:
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Na vedomie
01.  Obecný úrad, Palota 45, 068 01  Medzilaborce
02. ` Obecný úrad Výrava 100, 06716 Výrava
03.  Obecný úrad Svetlice 60, 06716 Výrava
04.  Obecný úrad Čabalovce 74, 06717 Čabalovce
05.  Obec Zbojné 5, pošta 06713 Rokytov pri Humennom
06.  Obecný úrad Rokytov pri Humennom 151, 067  13 Rokytov pri Humennom
07.  Obecný úrad Jabloň 75, 06713 Rokytov pri Humemom
08.   Obecný úrad Koškovce 1`1, 06712 Koškovce
09.  Obecný úrad  Hankovce 117, 06712 Hankovce
10.  Obecný úrad Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 06712 Koškovce
11.   Obecný úrad Eubiša 129, 06711  Eubiša
12.  Obecný úrad Vel'opolie 78, 067 31 Udavské
13.  Obecný úrad Udavské 30, 067 31 Udavské
14.  Obecný úrad Kochanovce 207, 066 01 Humenné
15.  Obecný úrad Lackovce 37, 066 01 Humenné
16.  Obecný úrad Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou
17.  Obecný úrad Kamienka 143, 067 83 Kamienka
18.  Obecný úrad Ptičie 97, 067 41 Chlmec
19.  Obecný úrad Chlmec 83, 067 41 Chlmec
20.  Obecný úrad Oreské 129, 072 23 Staré
21.  Obecný úrad  Staré 208, 072 23 Staré
22.  Obecný úrad  Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
23.  Obecný úrad Petrovce nad Laborcom 238, 072 21 Nacina Ves
24.  Obecný úrad Suché 150, 07101 Michalovce
25.  Obecný úrad  Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce
26.  Obecný úrad  Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce
27.  Obecný úrad Vrbnica 25, 07216 Hatalov
28.  Obecný úrad Lastomír 322, 072 37 Lastomír
29.  Obecný úrad Žbince 34, 07216 Hatalov
30.  Obecný úrad  Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
31.  Obecný úrad Budkovce 244, 07215 Budkovce
32.  Obecný úrad Drahňov 154, 076 74 Dráhňov
33.  Obecný úrad Krišovská Liesková, Križany 145, 079 01 Vel'ké Kapušany
34.  Mestský úrad Velké Kapušany, Sídlisko  L. N. Tolstého 1, 079 01 Velké Kapušany
35.  Obecný úrad Vojany 72, 076 72 Vojany
36.  Obecný úrad Čičarovce 90, 076 71 Čičarovce
37.  Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditel'ov 30, 07101 Michalovce
38.  Technická inšpekcia, a.s., Južná trieda 95, 040 48 Košice
39.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o Životné prostredie Humenné,

Kukorellihol, 066 01 Humenné
40.  Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Životné prostredie, Mierová 4, 068 01

Medzilaborce
41.  Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o Životné prostredie (ŠVS), Námestie

slobody 1, 07101 Michalovce
42.  Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru

3, 080 01  Prešov
43.  Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1

066 01 Humemé
44.   Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie

slobody 1 , 071 01 Michalovce
45.   Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52
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040 01  Košice
46.    Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odborq Miert-}vá 4, 066 01   liumenné
47.    Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor® Sama ťhalupku 1 sí 07101

Michalovce
48.   Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01  Medzilaborce
49.   Okresný úrad Humemé, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné
50.    Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadeniag Námestie slobody  1, 07101

Michalovce
51

52
53
54

Urad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov
Úrad Košického samosprávneho krajao Námestie Maratónu mieru 1  , 042 66 Košice
Krajské riaditel'stvo Policajného zboru, Kuzmányho 8, 04102 Košice
Krajské riaditel'stvo Policajného zboru, Štúrova 7, 080 01 Prešov

55.   Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiamická 1g 080 01
Prešov

56.      Krajské  riaditel'stvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  Košice,  Požiamická  4,  040  01
Košice

57.   Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,  080 01  Prešov
58.   Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,  040 01   Košice
59.   Okresné riaditel'stvá Hasičského a záchranného zboru Humenné, Kudlovská 172, 066 01

Humemé
60.   Okresné riaditel'stvá Hasičského a záchranného zboru Michalovce, Fraňa Král'a 21,

07101  Michalovce
61.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné, 26. novembra 1507/2, 06618

Humemé
62.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 07101

Michalovce
63.   Úrad verejného zdravotníctva SR, Tmavská cesta 52, 826 45 Bratislava
64.   Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Eudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
65.   Ministerstvo vnútra SR  sekcia verejnej správy, odbor správy štátnych hraníc, Drieňová

22 , 826 86 Bratislava 29
66.   Ministerstvo obrany SR, Správa nehnutel'ného majetku a výstavby, Komenského 39/A,

040 01  Košice
67.   Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava
68.   Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
69.   Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23 , 041  57 Košice
70.   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
71.   Letecký úrad Slovenskej republiky, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
72.   Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
73.    Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice,

Ďumbierska 14, 041  59 Košice
74.   Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48

Košice
75.   Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Lastomírska 6, 07101 Michalovce
76.   Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
77.   hvestičná výstavba a správa ciest -Košice, Slovenská správa ciest, Kasárenské

námestie 4, 040 01 Košice
77.   Slovenská správa ciest, generálne riaditel'stvo, Miletičova 19, 82619 Bratislava
78.   Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov
79.   Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
80.  Ministerstvo  vnútra  SR,  prezídium  hasičského  a  záchranného  zboru,  Drieňová  22,

826 86 Bratislava
81.    Slovak Telekom a. s., Poštová 18, 04210 Košice
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82.    02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101  Bratisláiva
83.    Sitel, Zemplínska 6, 040 01  Košice
84.    Towercom, a. s„ Cesta na Kamzík 2796/!4, 83101  Bratislava
85.    Energotel, a. s., Miletičova 552/7, 82108 Bratislava
86.    UPC BROADBAND SI,OVAKIA, s.r.o., Košice, ^lvinczyho  14, 040 01   Košice
87.    Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice
88.    SPP -distribúcia , a.s„ Mlynské Nivy 44m, 825  11  Bratislava
89.    eustream, a. s., Votrubova 11/A, 82109 Bratislava
90.    Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
91.    Slovenské elektráme, závod Elektráme Vojany, 076 73 Vojany
92.    Transpetrol, a. s., Šumavská 38, 82108 Bratislava 2
93.   Nafta, a. s., prevádzka Michalovce, Priemyselná 6, 07101 Michalovce
94.   ŽSR, oblastné riaditel'stvo Košice, Kasárenské námestie 11,

04150 Košice
95.   ŽSR GR, odbor experiízy, Klemensova 8,  813 61 Bratislava
96.   Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
97.    Slovenské elektráme, a.s„ závod Vodné elektráme, Soblahovská 2, 91169 Trenčín
98.   Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
99.   Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 04126 Košice
100. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie štátnej správy

vód a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
101. Aero klub pod Vihorlatom, občianske združenie Humenné, Letisko Kamenica nad

Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou
102. Urbariát lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva, 06712 Koškovce
103. Urbárska spoločnosť Svetlice, 06715 Svetlice
104. Urbariát -pozemkové spoločenstvo, Chlmec 83m 067 41 Chlmec
105. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo, Lackovce 37, 066 01 Lackovce
106. Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
107. Rotax ENERGO, s.r.o., Námestie slobody 2, 066 041 Humenné
108. Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  Námestie slobody 2902/6, 81106 Bratislava
109. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOP), Kukorellihol ,

066 01 Humemé
110. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Kukorelliho 1,

066 01 Humemé
111. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Kukorelliho 1,

066 01 Humemé
112. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Životné prostredie (ŠVS), Mierová 4,

068 01 Medzilaborce
113. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Životné prostredie (ŠSOH), Mierová

4, 068 01 Medzilaborce
114. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Životné prostredie (ŠOP), Mierová 4,

068 01 Medzilaborce
115. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o Životné prostredie (ŠSOP), Námestie

slobody 1, 07101  Michalovce
116. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o Životné prostredie (ŠSOO), Námestie

slobody 1, 07101 Michalovce
117. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Námestie

slobody 1, 07101 Michalovce
118. Okresné riaditel'stvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46,

07101 Michalovce
119. Okresné riaditel'stvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Nemocničná 1,

066 01 Humemé

10/11



120. Železnice Slovenskej republiky, správa majctku ŽSR Bratislavái, oblastná správa majetku
Košice, Štefánikova 60, 040 01  Košice

121. Lesy SR, štátny podnik, odštepný závod Sobrance, Kúpel'ská 69, 073 01  Sobrance
122. Urbárska spoločnosť  pozemkové spoločenstvo 7jb{}jné, 06714 Zbojné
123.  Lesy  SR,  š.p.  Banská  Bystrica,  o.  z.  Vranov  nad  Topl'ou,  Čememianska  136,  093  03

Vranov nad Topl'ou
124. Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53

Košice
125. Rímskokatolícka cirkev, famosť sv. Michala arehanjela, I:ubiša 9, 96711  Eubiša
126. NOTAX CONSULTING spol. s r.o„ Fidlikova 3, 066 01 Humemé
127. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu9 Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
128.   Ing.   Lukáš  Karch,  technik  realizácie  IP,  eustream,  a.   s„  Votrubova   11/A9  82109
Bratislava
129.  Urbárska  spoločnosť  a združenie  vlastníkov  pódy  pozemkové  spoločenstvo  Výrava,
Výrava 100, 06716 Výrava
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